

SCHEDA MONITORAGGIO PROGETTUALE

BENEFICIARIO

ANAGRAFICA

Ragione sociale: Comune di Bardolino
Iscrizione CCIAA:
Indirizzo. P.ta San Gervaso 1
Telefono: 045 6213210 e-mail: comune.bardolino@legalmail.it
Website: www.comune.bardolino.vr.it
Referente: Francesco Ing. Loro
Ruolo all'interno dell'organizzazione: Responsabile Area Tecnico Manutentiva
Tel/cell: 045 6213282 e-mail: francesco.loro@comune.bardolino.vr.it

DESCRIZIONE ATTIVITA' GENERALE SVOLTA DAL BENEFICIARIO:

Il Comune di Bardolino, è un ente territoriale autonomo, che rappresenta la comunità di circa 7.178 abitanti che vive nel proprio territorio di 57,33 Km², ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo in collaborazione con la Provincia di Verona, con la Regione Veneto e con lo Stato. Il Comune ha sede nel Capoluogo di Bardolino ed è composta da altre due frazioni: Calmasino e Cisano.

Nell'ambito dei principi programmatici dell'Ente, contenuti nel proprio Statuto, "il Comune (...) promuove la salvaguardia dell'ambiente, valorizza e tutela le risorse naturali, culturali, storiche ed artistiche del territorio comunale. Promuove lo sviluppo sociale, economico e turistico. Essendo Bardolino un Comune a vocazione turistica e di tradizione eno-gastronomica legata alla produzione del vino e dell'olio, orienta la propria attività a promuovere questi settori della propria economia, tutelando l'ambiente, vera risorsa locale".

Con deliberazione di Consiglio n° 37 del 14/11/2017 il Comune di Bardolino si è associata in convenzione, come comune capofila, con i 6 Comuni limitrofi, ovvero Comune di Garda, Comune di Costermano sul Garda, Comune di Rivoli V.se, Comune di Affi e Comune di Cavaion, al fine di sviluppare il presente progetto di valorizzazione delle aziende agricole, produttrici il vino BARDOLINO CLASSICO, e tutte quelle attività che hanno permesso una migliore qualità della vita, nell'opportunità di uno sviluppo eco-sostenibile e di nuovi posti di lavoro. Lo sviluppo del turismo del vino BARDOLINO CLASSICO coniuga, oltre alla produzione di un prodotto genuino, la qualità dei paesaggi e la conservazione degli ambienti naturalistici, la qualità dei prodotti tipici e la qualità dell'offerta diffusa nel territorio ad opera delle cantine e degli operatori del settore.

PROGETTO FINANZIATO DAL GAL BALDO LESSINIA

TITOLO PROGETTO:

Realizzazione del percorso turistico denominato “Cammino del Bardolino” 1° stralcio

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

Il Cammino del Bardolino nasce dalla volontà di sei Comuni (Affi, Bardolino, Cavaion Veronese, Costermano sul Garda, Garda, Rivoli Veronese) di rendere fruibili e valorizzare i beni storico-culturali e produttivi disseminati nell’ambito di pertinenza, in un ambito che copre una superficie di circa 140 kmq.


Il progetto delinea un nuovo scenario, la cui ossatura principale è rappresentata da una fitta rete di percorsi esistenti (143 km), percorribili a piedi e/o bicicletta, partendo dai vari centri urbani verso la direzione preferita dal fruitore. Tali percorsi mettono a sistema le 61 aziende agricole produttrici di vino Bardolino DOC presenti nel territorio, offrendo l’opportunità, a coloro che scelgono di intraprendere il percorso a piedi, di esplorare il paesaggio del Lago di Garda assaporandone i suoi prodotti tipici.



Il progetto vede come primo obiettivo strutturale la valorizzazione e la riscoperta di una ricchezza ambientale e culturale di valore condiviso. Tale patrimonio naturale e paesaggistico, ad oggi non del tutto presente nell'immaginario collettivo, costituisce un immenso valore economico che racchiude al suo interno ambiti paesaggistici e storico-culturali unici, poco conosciuti e poco frequentati; sono luoghi che offrono straordinari scenari di natura, storia, paesaggi. L'obiettivo perseguito è la messa a sistema di queste eccellenze che, grazie a un progetto sinergico che manifesta un'importante visione di insieme, rappresenta una strategia di valorizzazione e promozione territoriale di ampia veduta.

Le tipologie di intervento previste lungo il Cammino del Bardolino sono le seguenti:

1. Qualificazione di sentieri esistenti, compresa la pulitura da vegetazione, una leggera riprofilatura e il ripristino localizzato della pavimentazione;
2. Creazione di piccole aree di sosta attrezzate, pensate per migliorare la fruizione dell'itinerario distribuite sull'intera lunghezza del tracciato;
3. Installazione di un sistema di segnaletica e di comunicazione coordinata lungo il percorso.



Proprio per questo il progetto prevede nella sua completezza un serie di interventi promozione tramite la posa capillare della segnaletica informativa e orientativa per l'identificazione ed il miglioramento della fruizione dell'itinerario turistico ed interventi di valorizzazione e qualificazione paesistico-ambientale del territorio di riferimento tramite la sistemazione di alcune aree di sosta mediante posa di arredi urbani.

In particolare verranno posti 53 pannelli informativi lungo il percorso, analoghi al seguente immagine in cui, sulla base della struttura grafica del pannello informativo, conforme al manuale grafico della segnaletica turistica all'Allegato A al Decreto Regione Veneto n° 42 del 07/03/2018, è stato riportato un estratto della planimetria del Comune in cui si trova il pannello, il tracciato del percorso da percorrere in bicicletta o a piedi e i maggiori punti di interessi contraddistinti da specifici pittogrammi con relativa didascalia, il QCODE.


REGIONE DEL VENETO





Cammino del Bardolino

Entroterra Gardesano • Comune di Bardolino
Lunghezza: 143 Km



Vol siete qui



Veneto
The Land of Venice
www.veneto.eu






GPS file

Lungo il percorso verranno posti inoltre 333 frecce per indicare i luoghi di interesse posti lungo il percorso e 172 segnavia, analoghi a quelli rappresentati di seguito, conformi al manuale grafico della segnaletica turistica all'Allegato A al Decreto Regione Veneto n° 42/2018 in cui è riportato la direzione, il luogo d'interesse, il QCODE, il Logo DEL GAL BALDO LESSINIA e quello del Comune di riferimento

REGIONE DEL VENETO



Bardolino



Veneto
The Land of Venice
www.veneto.eu







GAL BALDO LESSINIA

Via Giulio Camuzzoni 8
37038 SOAVE VR
Tel. +39 045 6780048
C.F. 93102010233
gal@baldolessinia.it
www.baldolessinia.it

In particolare su ogni segnale è stato riportato un QCODE con il quale scaricare con palmare o gps, dal sito del Comune di Bardolino, la presente scheda di monitoraggio, che verrà aggiornata periodicamente sulla base dello sviluppo futuro del progetto, la tavola di progetto relativa all'intero percorso del Cammino del Bardolino (T.03), i file del percorso in formato gpx, per consentire a chi utilizza un geolocalizzatore di orientarsi sul territorio, un filmato MP4 che rappresenta in 3D il tracciato del percorso sull'aerofotogrammetria del territorio dei 6 comuni, la riproduzione della targa informativa del Progetto



DATA INIZIO E DATA CONCLUSIONE:

L'esecuzione dei lavori e delle forniture è stata stimata nel capitolato speciale d'appalto in 84 giorni naturali e consecutivi e comunque entro 01.10.2019;

Alla data attuale sono stati intrapresi i seguenti provvedimenti amministrativi da parte del Comune di Bardolino:

1. Delibera di Giunta n° 9 del 14/01/2016 : partecipazione Bando GAL Misura 19 Sviluppo locale PSR Veneto 2014-2020
2. Delibera di Giunta n° 258 del 25/08/2016 approvazione indirizzi Progetto preliminare
3. Determinazione n° 668 del 17/10/2016 incarico redazione prog. preliminare STUDIO LAND
4. Delibera di Giunta n°67 del 27/02/2017 esame ed approvazione Studio Fattibilità
5. Delibera di Giunta n° 282 del 15/09/2017 approvazione indirizzi Progetto definitivo – esecutivo
6. Determinazione n° 823 del 11/10/2017 incarico redazione prog. definitiva-esecutiva STUDIO LAND
7. Delibera di Consiglio n° 37 del 14/11/2017 Approvazione schema di convenzione dei 6 Comuni x la promozione di un percorso silvo-pastorali
8. Delibera di Consiglio n° 38 del 14/11/2017 Approvazione schema di convenzione con il GAL BALDO LESSINIA x la partecipazione al Bando
9. Delibera di Giunta n° 18 del 25/01/2018 approvazione progetto definitivo – esecutivo
10. Determinazione n° 167 del 28/02/2018 incarico redazione VINCA STUDIO LAND
11. Determinazione n° 655 del 28/08/2018 incarico variante per segnaletica STUDIO LAND
12. Delibera di Giunta 275 del 27/09/2018 per approvazione Variante non sostanziale al progetto esecutivo

13. Determinazione a contrarre del Comune di Bardolino n° 834 del 29/10/2018
14. Determinazione della CUC Custoza Garda Tione n° 97 del 30/10/2018 di approvazione dell'avviso esplorativo delle ditte interessata alla procedura negoziata
15. Determinazione della CUC Custoza Garda Tione n° 109 del 23/11/2018 di approvazione elenco ditte da invitare alla procedura negoziata
16. Determinazione CUC n° 63 del 31/07/2019 di aggiudicazione ICEAM SRL
17. Determinazione CUC n° 70 del 22/08/2019 di revoca aggiudicazione ICEAM SRL
18. Determinazione n° 678 del 22/08/2019 di affidamento diretto fornitura arredo HOLZHOF
19. Determinazione n° 700 del 29/08/2019 di affidamento diretto fornitura segnaletica SAND ITALIA
20. Determinazione n° 705 del 30/08/2019 di affidamento diretto fornitura pali segnaletica SINED
21. Determinazione n° 706 del 03/09/2019 di affidamento diretto opere stradali per la posa dell'arredo Urbano e della segnaletica alal ditta CO.BIT

STATO AVANZAMENTO PROGETTO:

Alla data attuale è stato consegnato il materiale ed è in corso la posa della segnaletica ed arredo urbano. Sull'importo complessivo del quadro economico di spesa di € 271.750,71, alla data attuale sono stati assunti impegni di spesa per un importo complessivo di € 182.813,44 e sono sati pagate fatture per un importo complessivo € 93.299,02, come si evince dal quadro riepilogativo seguente :

descrizione	ditta	impegnato	pagato	determina impegno - liquidazione
lavori posa segnaletica e arredo	CO.BIT	42.130,60		DT 706 del 3/09/2019
fornitura arredo	HOLZOF	31.632,70		Dt 678 del 22/08/2019
			17.891,50	2019/ma/2655
			13.741,20	2019/ma/2656 +2657
fornitura segnaletica	SAND ITALIA	43.763,61		Dt 700 del 29/08/2019
fornitura pali segnaletica	SINED	2.596,00		Dt 705 del 30/08/2019
			2.569,00	2019/ma/2781 + 2782
spese tecniche P. Preliminare	LAND	12.307,36		DT 668 del 17/10/2016
			12.307,36	2017/ma/596 + 2017/ma/595
spese tecniche P Esecutivo	LAND	37.683,36		DT 823 del 11/10/2017
			22.610,02	DT 959/2017
			15.073,34	DT 109/2018
spese tecniche per VINCA	LAND	3.172,00		DT 167 del 28/02/2018
			3.172,00	2018/ma/1112
variante per segnaletica	LAND	5.709,60		DT 655 del 28/08/2018
			5.709,60	2018/ma/2995
incentivo per progettazione 2%		3.593,21		

Spese contributo stazione appaltante x procedura negoziata ANAC	225,00	225,00	2019/ma/703 + 2019/ma/704
imprevisti e accordi bonari	88.937,27		
totale	271.750,71	93.299,02	

PUNTI DI FORZA DEL PROGETTO:

Il Cammino del Bardolino nasce dalla volontà dei sei Comuni di rendere fruibili e valorizzare i beni storico-culturali e i prodotti disseminati nell'ambito di pertinenza lungo un percorso di circa 150 Km; il progetto diventa così lo strumento per diffondere la conoscenza dei luoghi dell'entroterra, ampliare l'offerta fruitiva di un territorio caratterizzato dalle grandi qualità paesaggistiche e dalle importanti produzioni vitivinicole di 61 aziende agricole. Una modalità per promuovere una tutela attiva del paesaggio che può contribuire in questo modo allo sviluppo socio-economico del territorio, in un'ottica di trasporto ciclopedonale eco - sostenibile.

La rete di percorsi inclusa nel Cammino del Bardolino mira ad essere riconoscibile (il Cammino del Bardolino appunto) affinché possa costituire una vera e propria offerta turistica complementare rispetto a quella offerta dal paesaggio del Lago di Garda e dai parchi di divertimento, in stretta relazione con l'offerta ricettiva presente e potenziale.

PUNTI DI DEBOLEZZA:

I principali punti di criticità del progetto si individuano nei seguenti:

- tempi ristretti per la progettazione e la realizzazione dei lavori su una superficie molto vasta che coinvolge diversi Enti territoriali ed Autorità d'ambito diverse che hanno dovuto condividere le scelte architettoniche, paesaggistiche ed economiche ;
- difficoltà nel coordinamento tra vari enti territoriali e le attività commerciali con realtà politiche diverse, anche di natura temporale in quanto la realizzazione del progetto e dei lavori si è sviluppato durante due diverse legislazioni amministrative, che hanno comportato la necessità di confermare impegni economici da parte dei nuovi amministratori e con altri interventi di prioritaria importanza per l'Amministrazione capofila, quali ad esempio la realizzazione dell' adeguamento delle strutture per le Scuole primarie e secondarie;
- l'osservanza da parte del beneficiario di tutte le disposizioni previste dagli indirizzi procedurali della REGIONE VENETO e del GAL BALDO LESSINIA che solo attraverso la disponibilità e la professionalità del Personale dipendente dei suddetti Enti è stato possibile lo svolgimento del progetto e della relativa istruttoria;

DESCRIVERE IL PERCORSO DI GESTIONE DEL PROGETTO E LA MODALITA' CON CUI IL PROGETTO HA INFLUITO SUL BENEFICIARIO :

La progettazione del percorso è stata affidata allo studio LAND Srl con determinazioni del Comune di Bardolino, Comune Capofila, n° 668 del 17/10/2016 per il progetto preliminare, con determinazione n° 823 del 11/10/2017, per redazione progetto definitivo –esecutivo, con

determinazione n° 167 del 28/02/2018 per la redazione della relazione di incidenza ambientale e n° 655 del 28/08/2018 per la variante alla progettazione a seguito approvazione nuove linee guida regionali per la realizzazione di materiali informativi territoriali approvato con Decreto Regionale n° 77 del 9-10-2018; successivamente ogni singolo Comune ha dovuto svolgere l'istruttoria per pratica autorizzativa, per quanto di competenza, con la Soprintendenza dei Beni Ambientali di Verona, essendo tutti e 6 i Comuni vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004; Il Comune di Bardolino, comune capofila, ha successivamente proceduto all'aggiudicazione dei lavori con procedura negoziata, tramite la Centrale Unica di Committenza Custozza Garda Tione e con determinazione n° 63 del 31/07/2019 ha aggiudicato i lavori alla ditta I.C.E.A.M. Srl; a seguito dei ritardi occorsi nella verifica della procedura di anomalia delle offerte economiche e nel cambio di Amministrazione, dovuto alle nuove elezioni amministrative, la ditta aggiudicataria I.C.E.A.M. Srl, si è resa indisponibile per la realizzazione dei lavori nei tempi ristretti dal contributo 01.10.2019; Si è pertanto affidato la fornitura ed i lavori rispettivamente alle ditte alle ditte HOLZOF, SINED, SAND-ITALIA e CO.BIT. mediante l'affidamento diretto i, distinte per categoria di lavorazione (fornitura dell'arredo urbano, della segnaletica verticale, della toponomastica e il montaggio della segnaletica e dell'arredo) al fine di consentire la realizzazione dell'intervento entro la scadenza prevista dal decreto di assegnazione del Contributo 01.10.2019 ; attualmente i lavori sono in corso di ultimazione.

ELENCARE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITA':

Oltre all'adeguamento della segnaletica alle nuove linee guida previste dalla Allegato A al Decreto Regionale n° 42 del 7-03-2018, è stato predisposto un banner con le informazioni standard del progetto di che trattasi da pubblicare sulla homepage dei siti web delle 6 Comuni associati,



FEASR



REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



Attraverso il banner con le informazioni standard del progetto sul sito del Comune di Bardolino

GAL BALDO LESSINIA

Via Giulio Camuzzoni 8
37038 SOAVE VR
Tel. +39 045 6780048
C.F. 93102010233
gal@baldolessinia.it
www.baldolessinia.it

potrà essere visibile oltre alla presente scheda di monitoraggio, che verrà aggiornata periodicamente sulla base dello sviluppo futuro del progetto, la tavola di progetto relativa all'intero percorso del Cammino del Bardolino (T.03), i file del percorso in formato gpx per consentire a chi utilizza un palmare o gps di orientarsi sul territorio, un filmato MP4 che rappresenta in 3D il tracciato del percorso sull'aerofotogrammetria del territorio dei 6 comuni, scheda illustrativa misura 7 GAL BALDO LESSINIA



Misura:7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

Tipo d'intervento: 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali

Descrizione operazione: **riqualificazione di percorsi e itinerari esistenti**

Finalità: **l'attivazione di tale investimento ha lo scopo di migliorare qualitativamente l'offerta turistica, integrabili con le attività di ospitalità fornite dalle imprese, e per migliorare la fruibilità del territorio sotto il profilo del turismo rurale, in coerenza con la politica turistica regionale e nell'ottica della sostenibilità economica, sociale ed ambientale.**

Risultati ottenuti: **il rispetto e l'ottenimento degli obiettivi prefissati.**

Importo finanziato:

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020
Organismo responsabile dell'informazione: Comune di Bardolino
Autorità di gestione: Regione Veneto – Direzione AdG FEASR Foreste



Programma di Sviluppo Locale IN.S.I.E.M.&

Documenti allegati:
- Scheda di monitoraggio progetto
- Tavola di progetto
- Il percorso.gpx
- Scheda illustrativa 7.03

All'ingresso del Comune di Bardolino, quale comune capofila dei 6 comuni associati, è stata affissa una targa informativa contenente le indicazioni richieste dalle guide regionali seguente:



**Infrastrutture e informazione
per lo sviluppo del turismo
sostenibile nelle aree rurali**

**Progetto Chiave 05
Sviluppo del turismo sostenibile
nell'entroterra Del Lago di Garda:
Il Cammino del Bardolino**

**Misura:7
Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali**

**Tipo d'intervento 7.5.1
Infrastrutture e informazione per lo
sviluppo del turismo sostenibile
nelle aree rurali**

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020

Organismo responsabile dell' informazione:
Comune di Bardolino

Autorità di gestione: Regione Veneto Direzione
AdG FEASR Foreste



GAL BALDO LESSINIA

Via Giulio Camuzzoni 8
37038 SOAVE VR
Tel. +39 045 6780048
C.F. 93102010233
gal@baldolessinia.it
www.baldolessinia.it

E' stata richiesto alla Regione Veneto l'autorizzazione per pubblicare il logo regionale Sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali su ogni tabella informativa , frecci direzionale e segnavia del percorso di che trattasi.



www.veneto.eu

Nell'ambito della promozione, non appena sarà possibile definire le date del calendario degli eventi in programma stagione 2020, verrà presentato il percorso del CAMMINO DEL BARDOLINO in occasione delle conferenze stampa delle manifestazioni locali legate alla produzione del vino BARDOLINO DOC: quali VINITALY AND THE CITY nel mese di aprile 2020, PALIO DEL CHIARETTO giugno 2020, APERITIVO SOTTO LE STELLE nel mese di agosto 2020, 90 FESTA DELL'UVA ottobre 2020 alla presenza dei 6 Comuni limitrofi, del GAL BALDO LESSINIA, dell' AVEPA e della REGIONE VENTO che hanno partecipato al progetto.